
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras

1 FASE I - DISEÑO CONCEPTUAL 57 días lun 08/02/10 vie 30/04/10

2 Contratación equipo de trabajo 5 días lun 08/02/10 vie 12/02/10

3 Identificación de necesidades de información - entrevistas 15 días lun 15/02/10 vie 05/03/10 2

4 Identificación de fuentes primarias de información 15 días lun 15/02/10 vie 05/03/10 2

5 Análisis y definición de mecanismos de entrega de información por parte de fuentes
primarias

32 días lun 22/02/10 vie 09/04/10 4CC+5 días

6 Evaluación y definición de indicadores de la industria de software a incluir en el SUTI 18 días lun 08/03/10 lun 05/04/10 4

7 Segmentación de clientes del SUTI  y servicios de información 5 días lun 08/03/10 vie 12/03/10 3

8 Elaboración documento de diseño conceptual del SUTI 6 días lun 15/03/10 mar 23/03/10 6CC+5 días

9 Validación del documento de diseño con MINTIC y FEDESOFT 9 días mié 24/03/10 mié 07/04/10 8

10 Reunión de validación de indicadores con Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo, SENA y Proexport

19 días mar 06/04/10 vie 30/04/10 9

11 Talleres de validación con clientes del SUTI: diseño conceptual, priorización de
servicios, medición de intención de pago por servicios

5 días lun 12/04/10 vie 16/04/10 8

12

13 FASE II - DISEÑO Y DESARROLLO 123 días mar 06/04/10 jue 30/09/10

14 Contratación firma implementadora 43 días mar 06/04/10 vie 04/06/10

15 Elaboración términos de referencia para contratación de firma implementadora
(RFI)

2 días mar 06/04/10 mié 07/04/10 8

16 Publicación RFI, recepción de cartas de interés y ajuste de términos de
referencia

10 días jue 08/04/10 mié 21/04/10 15

17 Publicación términos de referencia (RFP), solicitud de ofertas 12 días jue 22/04/10 vie 07/05/10 16,11

18 Evaluación de ofertas, solicitud de aclaraciones 9 días lun 10/05/10 vie 21/05/10 17

19 Selección empresa, contratación 10 días lun 24/05/10 vie 04/06/10 18

20 Diseño e implementación 80 días mar 08/06/10 jue 30/09/10

21 Diseño funcional y gráfico 20 días mar 08/06/10 mié 07/07/10 19

22 Presentación, validación con comité directivo, ajustes diseño gráfico y funcional 5 días jue 08/07/10 mié 14/07/10 21

23 Diseño detallado, definición de casos de prueba 15 días jue 08/07/10 jue 29/07/10 22FC-5 días

24 Presentación, validación con comité directivo, ajustes diseño detallado 5 días vie 30/07/10 jue 05/08/10 23

25 Implementación y pruebas 35 días vie 06/08/10 jue 23/09/10 24

26 Pruebas funcionales, carga y estrés por parte de la CCD 5 días vie 17/09/10 jue 23/09/10 25FC-5 días

27 Preparación de material de capacitación y sensibilización 5 días vie 17/09/10 jue 23/09/10 25FC-5 días

28 Presentación, validación con comité directivo, ajustes material capacitación y
sensibilización

5 días vie 24/09/10 jue 30/09/10 27

29 Obtención de información de fuentes primarias identificadas 109 días lun 12/04/10 jue 16/09/10

30 Oficialización (acuerdos/convenios) de mecanismos de entrega de información
por parte de fuentes primarias

45 días lun 12/04/10 mié 16/06/10 15,5
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Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras

31 Identificación de empresas del sector TI: software y servicios de TI a partir de
códigos CIIU

20 días jue 17/06/10 jue 15/07/10 30

32 Depuración de listado de empresas: apoyados en Confecámaras, cámaras de
comercio, catágolo de software

20 días vie 16/07/10 vie 13/08/10 31

33 Obtención de información de fuentes primarias (MEN, SS, SIC, etc.) 50 días mié 09/06/10 vie 20/08/10 30FC-5 días

34 Identficación de fuentes de información para contenidos del portal diferentes a la
línea base

30 días lun 31/05/10 mié 14/07/10

35 Carga de datos 10 días vie 03/09/10 jue 16/09/10 25FC-15 días,34

36 Contratación de plataforma de harware y comunicaciones para el SUTI 20 días vie 20/08/10 jue 16/09/10 23FC+15 días

37 Instalación y puesta en producción del SUTI 5 días vie 17/09/10 jue 23/09/10 25FC-5 días,36

38 Entrega de documentación técnica y de operación, código fuente 5 días vie 17/09/10 jue 23/09/10 37CC

39 Definición modelo de negocios (sostenibilidad) del SUTI 35 días vie 30/07/10 jue 16/09/10

40 Estimación de costos de operación del SUTI, diseño de alternativas de
sostenibilidad

10 días vie 30/07/10 jue 12/08/10 24FC-5 días

41 Validación con comité directivo 5 días vie 13/08/10 jue 19/08/10 40

42 Encuestas/talleres con empresas del sector para evaluar alternativas y
establecer precios de los servicios

15 días vie 20/08/10 jue 09/09/10 41

43 Diseño modelo de autosostenibilidad del SUTI 10 días vie 03/09/10 jue 16/09/10 42FC-5 días

44

45 FASE III - GESTION DE INFORMACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA 20 días vie 10/09/10 jue 07/10/10

46 Elaboración de documento sobre estrategia de autosostenibilidad del SUTI 5 días vie 17/09/10 jue 23/09/10 43

47 Elaboración de documento sobre gestión de información del SUTI 10 días vie 10/09/10 jue 23/09/10 33,32,35FC-5 días

48 Elaboración de documento sobre estrategias de vinculación y divulgación del SUTI 5 días vie 17/09/10 jue 23/09/10 39,35

49 Elaboración de documento sobre plan de acción y costos para el desarrollo de la
segunda fase del SUTI

5 días vie 17/09/10 jue 23/09/10 35

50 Validación de documentos con comité directivo 5 días vie 24/09/10 jue 30/09/10 49,47,48

51 Socialización con usuarios (afiliados Fedesoft, MinTIC, Min Comercio, Proexport,
MEN, SENA, etc.)

5 días vie 24/09/10 jue 30/09/10 37

52 Capacitación a administradores del portal 10 días vie 17/09/10 jue 30/09/10 37CC

53 Pruebas y ajustes finales 10 días vie 17/09/10 jue 30/09/10 37CC

54 Entrega final a FEDESOFT y Ministerio de TIC 5 días vie 01/10/10 jue 07/10/10 53,52
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